



Publicato all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 23/09/2008
al 08/10/2008
Numero di registro 541
L'incaricato della pubblicazione

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 115 del 16/09/2008

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA A CASTENASO IN VIA NASICA N. 2 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Il giorno 16 del mese di Settembre dell'anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Pres
- PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA	Sindaco	S
- BIAGI ANDREA	Vice Sindaco	S
- SERMENGHI STEFANO	Assessore	S
- LELLI ROSSANO	Assessore	S
- MARRONI VALERIO	Assessore Esterno	S
- PIRAZZOLI MAURIZIO	Assessore Esterno	S
- FUSETTO IRINA	Assessore Esterno	S
-		
-		
-		
-		
-		
Totale Presenti n. 7		Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Area: SISTEMA CITTA'

Oggetto: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA A CASTENASO IN VIA NASICA N. 2 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. "

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, con determinazione n. 322 del 13.06.2008, si è provveduto ad aggiudicare i lavori di "realizzazione della centrale termica della scuola elementare sita a Castenaso in Via Nasica n. 2", alla ditta Contedil di Ricco Maria & C. s.a.s., con sede a Ferrandina MT in Viale Mazzini n. 105 – Contratto Rep. n. 8568 del 17.07.2008;

CONSIDERATO CHE, nel corso dello svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare modifiche e varianti rispetto al progetto originario per il miglioramento dell'opera, come da comma 3 del D. Lgs. 163/06, il tutto per rispondere ad esigenze espresse dalla Soprintendenza di Bologna, che ha autorizzato la realizzazione del fabbricato da adibire a centrale termica;

PRESO ATTO CHE, a tal fine, il progettista, ing. Vito Marchionna, dello Studio Step Engineering s.r.l. ha provveduto a redigere perizia suppletiva e di variante, con rielaborazione del quadro economico dei lavori;

RITENUTO CHE sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ;

DELIBERA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa alla "realizzazione della centrale termica della scuola elementare sita a Castenaso in Via Nasica n. 2", che comprende i sotto elencati elaborati, depositati agli atti dell'Area Sistema Città:

El 00-Elenco Tavole

- Documentazione Progettuale – Progetto Architettonico

El 01 - Relazione Tecnica

El 02 – Verbale Nuovi Prezzi – Atto Di Sottomissione

El 03 – Computo Metrico Variante

El 04 - Planimetria Generale Cortile Sterno Con Ubicazione Nuova C.T.

El 05 – Piante Prospetti E Sezioni C.T.

El 06 – Abaco Degli Infissi

El 07 – Particolari Costruttivi

El 08 - Gruppo Delle Lavorazioni Ritenute Omogenee E Incidenza Percentuale Della Manodopera

El 09 - Quadro Economico

El 10 - Quadro Comparativo

STRUTTURALI

El S1 - Strutture Di Fondazione

El S2 - Pilastrate

El S3 – Impalcato Sottotetto – Solaio Di Copertura

El S4 – Relazione Di Calcolo Strutture Di Fondazione

El S5 - Relazione Di Calcolo Strutture In Elevazione

El S6 – Schema Di Calcolo E Sintesi Grafica Dei Risultati

El S7 - Relazione Tecnica Sulle Strutture E Sui Materiali

IMPIANTI MECCANICI

El M1 – Schema C.T.

El M2 – Tubazioni Di Collegamento Centrale Termica Sotto Centrale E Alimentazione Gas

El M3 – Impianto Di Scarico

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO D.Lgs 494/96

El Psc 1- Planimetria Generale – Aggiornamento Layout Di Cantiere

- di dare atto che, la perizia suppletiva e di variante in oggetto comporta maggiori lavori per complessivi €. 14.028,82 su cui viene calcolato il ribasso offerto del 9,25% per un importo netto di €. 12.731,15, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di €. 14.004,26;
- di approvare il nuovo quadro economico come appresso specificato:

		Esecutivo	Aggiudicazione	Perizia Variante (presente atto)
Importo dei Lavori (a base d'asta)	€.	139.459,04	126.559,08	126.559,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	6.556,88	6.556,88	6.556,88
IVA 10% (DPR 633/72, voce 127 quinquies, Tabella A, parte III)	€.	14.601,59	13.311,60	13.311,60
IMPORTO (MAGGIORI LAVORI)	€.	-----	-----	12.731,15
IVA 10% (MAGGIORI LAVORI)	€.	-----	-----	1.273,12
Importo Totale dei Lavori	€.	160.617,51	146.427,56	160.431,83
Somma Disposizione per Lavori	€.	9.538,31	23.728,26	9.723,99
Spese per il Rilievo	€.	2.400,00	-----	-----
Oneri previdenziali 2%	€.	48,00	-----	-----
IVA 20%	€.	489,60	-----	-----
Spesa Frazionam. Catastale	€.	2.937,60	2.937,60	2.937,60
Totale Spese Tecniche per progettaz., D.L. e Coordinamento Sicurezza	€.	31.800,80	-----	-----
Oneri Previdenziali 2%	€.	636,02	-----	-----
IVA 20%	€.	6.487,36	-----	-----
Totale Spesa Coordinam. Sicurezza	€.	38.924,18	38.924,18	38.924,18
Spesa per relazione geologica e prove penetrometriche	€.	1.600,00	-----	-----
Oneri previdenziali 2%	€.	32,00	-----	-----
IVA 20%	€.	-----	-----	-----

Totale Spesa relaz. Geologica e prove penetrometriche	€.	1.958,40	1.958,40	1.958,40
Incentivi D.Lgs.163/2006, art. 92 comma 5)	€.	146,01	146,01	146,01
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	214.122,01	214.122,01	214.122,01

- di affidare, alla sotto elencata ditta, i maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante per la “realizzazione della centrale termica della scuola elementare sita a Castenaso in Via Nasica n. 2”, imputando la somma indicata nella seguente tabella al capitolo 24220/79 “ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. ELEMENTARE FRESU E NASICA AVANZO ECONOMICO”, finanziato con le somme a disposizione per lavori – Impegno n. 92213:

FORNITORE	TIPO DI FORNITURA	IMPORTO	I.V.A. 10%	TOTALE	ANNO
CONTEDIL di Ricco Maria & C. s.a.s. Viale Mazzini n. 105 75013 FERRANDINA MT	Perizia suppletiva e di variante	12.731,15	1.273,12	14.004,27	2006

- di approvare l’atto di sottomissione da sottoscrivere con la ditta CONTEDIL di Ricco Maria & C. s.a.s., depositato agli atti della scrivente Area;
- di dare copia del presente atto all’ufficio preposto per gli adempimenti inerenti alla stipulazione dell’atto di sottomissione;
- successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Castenaso li, _____

L'Operatore Delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 23/09/2008 al 08/10/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso li, 23/09/2008

L'incaricato della pubblicazione

-
-
- La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all'affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00
 - E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 267/00

-
-
- Si attesta che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso li, _____

L'Operatore Delegato

-
-
- RATIFICATA con delibera consiliare nr. _____ del _____
 - RIPUBBLICATA dal _____ al _____

Castenaso li, _____

L'Operatore Delegato
