



Publicato all'Albo Pretorio di questo  
Comune dal 26/09/2008  
al 11/10/2009  
Numero di registro 552  
L'incaricato della pubblicazione

**COMUNE DI CASTENASO**  
**Provincia di Bologna**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**ATTO n. 118 del 23/09/2008**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE P.G.T.U., III STRALCIO, LOTTO A1.**

**Il giorno 23 del mese di Settembre dell'anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.**

**All'appello risultano presenti:**

		Pres
- PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA	Sindaco	S
- BIAGI ANDREA	Vice Sindaco	S
- SERMENGHI STEFANO	Assessore	S
- LELLI ROSSANO	Assessore	S
- MARRONI VALERIO	Assessore Esterno	S
- PIRAZZOLI MAURIZIO	Assessore Esterno	S
- FUSETTO IRINA	Assessore Esterno	S
-		
-		
-		
-		
-		
Totale Presenti n. <b>7</b>		Totale Assenti n. <b>0</b>

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

*Area: SISTEMA CITTA'*

*Oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE P.G.T.U., III STRALCIO, LOTTO A1.*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, con determinazione n. 570 del 28/9/2007 si è provveduto ad aggiudicare i "lavori di costruzione di un parcheggio in via Merighi, costruzione di un parcheggio in via Gnudi a Marano e sistemazione dei tappeti stradali a Castenaso", lavori previsti all'interno del P.G.T.U., III stralcio, lotto A1, alla ditta LAVORI GENERALI DI INGEGNERIA CIVILE RULLO ANTONIO con sede a Crispano (NA) in Via Frattapiccola n. 14, Contratto Rep. n. 8348 del 13/11/2007.

Considerato che:

- nel progetto approvato, si prevedeva la realizzazione dei parcheggi di Via Merighi e di Via Gnudi e di altri semplici tappeti, ma corso dello svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare delle modifiche alle lavorazioni da svolgere, facendo realizzare alla ditta non il solo tappeto, ma una sistemazione più complessa di tutta la Via Matteotti, consistente nel rifacimento dell'aiuola spartitraffico, nella realizzazione di tratti di fognatura per la raccolta delle acque meteoriche, nella sostituzione di botole stradali, nella verifica ed eventuale sistemazione delle polifere dell'illuminazione pubblica, nell'esecuzione di fresatura parziale dell'asfalto esistente e nella realizzazione del tappeto su tutta la sede stradale;
- per la realizzazione di detti lavori non è prevista nessuna modifica economica rispetto all'importo complessivo dei lavori aggiudicato;
- il progetto originario contiene già una specifica dei prezzi unitari di tutte le lavorazioni necessarie per le varianti esecutive sopra indicate, si ritiene di poter procedere nell'esecuzione dei lavori senza l'onere della redazione di un progetto di variante, procedendo semplicemente nella redazione, da parte del direttore dei lavori, della contabilità finale delle opere realizzate, mediante l'utilizzo dei prezzi d'appalto;
- il progetto prevedeva, in aggiunta alla realizzazione dei parcheggi, l'esecuzione di soli tappeti stradali, per i quali le tempistiche di lavorazione risultano essere diverse da quanto necessario per i lavori sopra indicati, si ritiene necessario concedere alla ditta una proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'esecuzione dei lavori della presente perizia.

Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente atto.

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

## **DELIBERA**

- Di approvare la perizia di variante relativa ai "lavori di costruzione di un parcheggio in via Merighi, costruzione di un parcheggio in via Gnudi a Marano e sistemazione dei tappeti stradali a Castenaso", lavori previsti all'interno del P.G.T.U., III stralcio, lotto A.
- Di dare atto che la perizia variante non comporta maggiori oneri.
- Di concedere alla ditta LAVORI GENERALI DI INGEGNERIA CIVILE RULLO ANTONIO,

una proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia.

- Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
**Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. ssa Valeria Boschi**

---

---

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Castenaso li, \_\_\_\_\_

**L'Operatore Delegato**

\_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 26/09/2008 al 11/10/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso li, 26/09/2008

**L'incaricato della pubblicazione**

\_\_\_\_\_

- 
- 
- La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all'affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00
  - E' stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 267/00

- 
- 
- Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso li, \_\_\_\_\_

**L'Operatore Delegato**

\_\_\_\_\_

- 
- 
- RATIFICATA con delibera consiliare nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - RIPUBBLICATA dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castenaso li, \_\_\_\_\_

**L'Operatore Delegato**

\_\_\_\_\_