



Publicato all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 06/08/2008
al 21/08/2008
Numero di registro 463
L'incaricato della pubblicazione

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 97 del 29/07/2008

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANGELA FRESU E ANNESSA PALESTRA A VILLANOVA DI CASTENASO VIA TOSARELLI N. 195 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Il giorno 29 del mese di Luglio dell'anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

| | | Pres |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| - PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA | Sindaco | S |
| - BIAGI ANDREA | Vice Sindaco | N |
| - SERMENGHI STEFANO | Assessore | S |
| - LELLI ROSSANO | Assessore | S |
| - MARRONI VALERIO | Assessore Esterno | S |
| - PIRAZZOLI MAURIZIO | Assessore Esterno | N |
| - FUSETTO IRINA | Assessore Esterno | N |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| Totale Presenti n. 4 | | Totale Assenti n. 3 |

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Area: SISTEMA CITTA'

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANGELA FRESU E ANNESSA PALESTRA A VILLANOVA DI CASTENASO VIA TOSARELLI N. 195 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. "

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con determinazione n. 306 del 05.06.2008 e successivo atto di integrazione n. 346 del 27.06.2008, si è provveduto ad aggiudicare i lavori di "manutenzione straordinaria e ristrutturazione della scuola elementare Angela Fresu e annessa palestra a Villanova di Castenaso Via Tosarelli n. 195", alla ditta CONTEDIL di Ricco Maria & C. s.a.s., con sede a Ferrandina MT in Viale Mazzini n. 105 – Contratto Rep. n. 8569 del 17.07.2008;

CONSIDERATO che, nel corso dello svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare modifiche e varianti rispetto al progetto originario, nonché all'esecuzione di alcuni nuovi lavori, alla luce delle situazioni che si sono potute individuare solo a cantiere avanzato;

PRESO ATTO che, a tal fine, il progettista, ing. Schiavina Fabio, ha provveduto a redigere perizia suppletiva e di variante, con rielaborazione del quadro economico dei lavori;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132, comma 3, possono essere eseguite varianti al progetto inferiori al 10% dell'importo contrattuale per le opere di manutenzione;

RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente atto.

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "manutenzione straordinaria e ristrutturazione della scuola elementare Angela Fresu e annessa palestra a Villanova di Castenaso", depositata agli atti dell'Area Sistema Città, che comprende i sotto elencati elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Atto di Sottomissione
3. Verbale Nuovi Prezzi n. 1
4. Quadro Comparativo
5. Quadri Tecnico Economico

DI DARE ATTO che, la perizia suppletiva e di variante in oggetto comporta maggiori lavori per complessivi €. 40.008,19, oltre IVA di legge;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico come appresso specificato:

| | | PROGETTO ESECUTIVO | AGGIUDICAZ. | VARIANTE (PRESENTE ATTO) |
|---|----|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| Importo Lavori | €. | 510.773,25 | 429.299,81 | 429.299,81 |
| Oneri per la Sicurezza | €. | 14.884,41 | 14.884,41 | 14.884,41 |
| Importo Totale dei Lavori | €. | 525.657,66 | 444.184,22 | 444.184,22 |
| IVA 4% (ascensore e rampa lato refettorio) | €. | 1.809,69 | 1.516,23 | 1.516,23 |
| IVA 10% (centrale termica e imp. riscaldam.) | €. | 8.422,94 | 7.118,40 | 7.118,40 |
| IVA 20% (restanti lavori e sicurezza) | €. | 79.237,21 | 67.018,88 | 67.018,88 |
| IMPORTO DEI MAGGIORI LAVORI | €. | ----- | ----- | 40.008,19 |
| IVA 4% (SUI MAGGIORI LAVORI) | €. | ----- | ----- | 155,13 |
| IVA 10% (SUI MAGGIORI LAVORI) | €. | ----- | ----- | 80,00 |
| IVA 20% (SUI MAGGIORI LAVORI) | €. | ----- | ----- | 7.065,99 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | €. | 615.127,50 | 519.837,73 | 567.147,04 |
| SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI | €. | 314,81 | 95.604,58 | 48.295,27 |
| Spese tecniche progettazione preliminare | €. | 10.332,93 | ----- | ----- |
| Contributo previdenziale 2% | €. | 206,66 | ----- | ----- |
| I.V.A. 20% | €. | 2.107,92 | ----- | ----- |
| TOTALE SPESE PROG. PRELIMINARE | €. | 12.647,51 | 12.647,51 | 12.647,51 |
| Spese tecniche progettaz. esecutiva, D.L. e sicurezza | €. | 77.253,01 | ----- | ----- |
| Contributo previdenziale 2% | €. | 1.545,06 | ----- | ----- |
| I.V.A. 20% | €. | 15.759,62 | ----- | ----- |
| TOTALE SPESE PROGETTAZ. ESECUTIVA. D.L., SICUREZZA | €. | 94.557,68 | 94.557,68 | 94.557,68 |
| INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 | €. | 525,65 | 525,65 | 525,65 |
| costo totale dell'opera | €. | 723.173,15 | 723.173,15 | 723.173,15 |

DI AFFIDARE, alla sotto elencata ditta, i maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante, imputando la somma indicata nella seguente tabella al capitolo 24201/69 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI" – R.P. 2007 – Impegno 1691:

| FORNITORE | TIPO DI FORNITURA | IMPORTO DEI LAVORI IVA COMPRESA | IMPEGNO | R.P. |
|---|---|---------------------------------|---------|------|
| CONTEDIL di Ricco Maria & C. sas Viale Mazzini n. 105 75013 Ferrandina MT | Affidamento dei maggiori lavori sull'appalto originario | €. 47.309,31 | 1691 | 2007 |

DI APPROVARE l'atto di sottomissione da sottoscrivere con la ditta CONTEDIL s.a.s. con sede legale a Ferrandina MT in Viale Mazzini n. 105, depositato agli atti della scrivente Area.

DI DARE COPIA del presente atto all'ufficio preposto per gli adempimenti inerenti alla stipulazione dell'atto di sottomissione.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Castenaso li, _____

L'Operatore Delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 06/08/2008 al 21/08/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso li, 06/08/2008

L'incaricato della pubblicazione

-
-
- La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all'affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00
 - E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 267/00

-
-
- Si attesta che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso li, _____

L'Operatore Delegato

-
-
- RATIFICATA con delibera consiliare nr. _____ del _____
 - RIPUBBLICATA dal _____ al _____

Castenaso li, _____

L'Operatore Delegato
